

# 國立虎尾科技大學 校務發展委員會

## 108 學年度第一學期 第二次會議紀錄

- 一、時間：108 年 11 月 11 日(星期一) 12：10~13：00
- 二、地點：行政大樓 6F 第 2 會議室
- 三、主席：覺 校長文郁 紀錄：曾昱文
- 四、出席：校務發展委員（如簽到表）
- 五、主席致詞：
- 六、提案討論：

**案由一：本校 108-114 學年度中長程校務發展計畫書，提請 審議。**

**說 明：**

1. 檢附「國立虎尾科技大學 108-114 學年度中長程校務發展計畫書」乙式，本次修訂內容請參考計畫書中之標示（如傳閱資料）。
2. 本次修訂重點如下：
  - (1) 參酌 107 學年度校務發展研討會會議紀錄、107 學年度校務發展討會摘要、107 年度校務評鑑自我改善與執行成果等規劃，研擬納入「108-114 學年度中長程校務發展計畫書」中。
  - (2) 全校各單位現況調整、發展與執行重點修訂(詳如附件 1)。
3. 本計畫書經校務發展委員審議後，預定提送下期校務會議審議。

**列席人員：**校發中心

**決 議：**請校發中心再做細部修訂，餘照案通過。

**案由二：辦理本校 110 學年度新設「國際經營管理碩士學位學程」申請案審查作業，提請 審議。**

**說 明：**

1. 依據「國立虎尾科技大學教學研究單位之增設、合併、停辦、停招及變更審核與作業準則」第六條第四項之規定，校務發展委員會議資格審查通過議案，如屬教學單位之增設、停辦、特殊項目之合併及變更者，應先送請校外學者專家審查；校務發展中心將計畫書及審查結果彙整，簽請校長核示，提校務發展委員會審議後，提送校務會議決議。
2. 「國際經營管理碩士學位學程」1 案，業已完成校內相關單位審查，並於「108 學年度第 1 學期第 1 次校務發展委員會議」中通過送請校外學者專家審查，校外委員審查意見已發還申請單位申覆並無意見。
3. 檢附「國際經營管理碩士學位學程」校外委員審查意見及回覆意見補充說明，請參閱附件 2。〔國際經營管理碩士學位學程計畫書以傳閱及電子檔方式呈現〕
4. 檢附「國際經營管理碩士學位學程」申請案外審意見彙整表，請參閱附件 3。

**列席人員：**管理學院、教務處

**決 議：**照案通過

案由三：興中分部第一期建築新建工程配合行政院主計總處公務預算處所頒布之 109 年度總預算編製作業手冊之共同性費用編列基準表增加預算。

說明：

1. 依據本案 2 次規劃設計建築師說明會及 4 次內政部營建署工作會議討論及檢討各棟建築物需求辦理。
2. 108.06.28 教育部函覆本校有關「興中分部第一期校舍興建工程構想書」案，經審查後原則同意，核定版興中分部分期建設經費規劃如下：

核定版

	興中分部主要興建設施(不含實驗設備)	面積 (坪)	建設經費概估		
前置期	興辦事業計畫、環境影響評估及土地開發計畫		<u>0.139 億元</u>		
	整地排水等公共設施工程	51,973	<u>2.005 億元</u> (發包 1.3247 億元)		
第一期	國際產學合作大樓 1	2,600	2.23 億元	<u>5.6 億元</u>	
	實習場棚 1	航空維修訓練中心	1,089		1.68 億元
		飛機修護實習場棚	605		
	實習場棚 2	實習場棚	400		0.55 億元
	實習場棚 3	產學合作實習場棚	400		0.5 億元
其餘附屬設施	校門、總變電站、自來水塔、及 污水處理廠及防空避難室等		0.64 億元		
第二期	國際產學合作大樓 2(含類生產線之建構)	3,260	<u>2.166 億元</u>		
<b>總建設經費</b>			<u><b>9.91 億元</b></u>		

3. 總經費由原構想書核定之 5.6 億元增加至 7.2 億元，主要增加經費原因如下：

- (1) 分階段設計及監造，衍生增加之設計監造及代辦費等間接工程費。
- (2) 原核定構想書係依行政院主計總處 108 年共同性費用編列基準表建築及設備費用單價編列費用，經內政部營建署檢討，以 109 年共同性費用編列基準表調整後增加費用。
- (3) 經多次邀請使用單位會議討論及檢討各棟建築物需求，增加設置實習廠棚 1 大門，因有長跨度及高度特殊性，該經費洽專業廠商詢價，經費約增加 3,000 萬元。
- (4) 棚廠鋼結構挑高區(超過 8M)衍生的結構增加費用。
- (5) 修訂版興中分部經費規劃，如下表所示：

修訂版

	興中分部主要興建設施(不含實驗設備)	面積 (坪)	建設經費概估		
前 置 期	興辦事業計畫、環境影響評估及土地開發計畫		<u>0.139 億元</u>		
	整地排水等公共設施工程	51,973	<u>2.005 億元</u> (發包 1.3247 億元) (結餘 0.531 億元)		
第 一 期	國際產學合作大樓 1	2,413	2.48 億元	<u>7.2 億元</u>	
	實習場棚 1	航空維修訓練中心	1,135		2.66 億元
		飛機修護實習場棚	605		
	實習場棚 2	實習場棚	908		1.40 億元
	實習場棚 3	產學合作實習場棚			
其餘附屬設施	<u>校門</u> 、總變電站、自來水塔、 及污水處理廠及防空避難室等		0.66 億元		
	第一期完工後環境設施改善預備款		<u>0.566 億元</u> (0.531 億元+0.566 億元=1.097 億元)		
	<b>總建設經費</b>		<u>9.91 億元</u>		

決 議：照案通過

七、臨時動議

八、散會：13：00