
國立虎尾科技大學 校務發展委員會 

111學年度第二學期 第一次會議紀錄 

 

壹、 時間：112年 5月 9日(星期二)10：00 

貳、 地點：行政大樓 6樓第 1會議室 

參、 主席：張校長信良                                     紀錄：林季盈  

肆、 出席：校務發展委員（如簽到表） 

伍、 主席致詞：略 

 

陸、 提案討論： 

提案一：本校 114 學年度增設工程學院「先進智慧載具國際碩士學位學程」及

「智慧系統與載具工程碩士班」申請案，提請審議。 
提案單位：校務發展中心 
說  明： 

一、 依據「國立虎尾科技大學教學研究單位之增設、合併、停辦、停招

及變更審核與作業準則」第六條第四款之規定辦理。 
二、 本案業經 112 年 04 月 17 日工程學院第 6 次院務會議審議通過，並

完成校內相關單位審查，提交由本會議進行資格審查(校內相關單

位審查意見及申請單位回復意見如附件 1；附件 2 計畫書以電子檔

呈現及紙本傳閱)。 
三、 本案通過後將送請校外學者專家審查，再經本會議審議後，提送校

務會議決議。 
列席人員：工程學院黃鈺茹、教務處陳錦毓 
決  議：照案通過，計畫書修正如附件。 
 
 
提案二：擬正式成立「數理教學中心」為一級單位，提請審議。 
提案單位：數理教學中心(籌備處) 
說  明： 

一、 依校發中心 111 年 9 月 23 日核簽(文號：1112900051)辦理，成立「數

理教學中心」籌備處。為推動學科專業化，並整合協調全校物理及



微積分教學課程，擬成立「數理教學中心」為一級單位。 
二、 數理教學中心設置規劃書如附件 3。 

列席人員：電子工程系鄭美娟 
決  議：緩議。 
 
 
提案三：擬停止辦理「學生宿舍二新建工程案」，提請審議。 
提案單位：校務發展中心 
說  明： 

一、 本案係依據 111 學年度學生宿舍二新建工程籌備委員會議第 1 次會

議決議事項辦理(如附件 4)，相關辦理原由如下： 
(一)學生住宿需求劇減，宿舍空床率上升，將造成學校成本損失：查本

校111學年度宿舍可提供床位數2,769床，申請住宿學生為2,462人

（實際住宿約2,198人），比值1.12相較110學年度比值0.87(新一舍

未啟用前)大幅上升。如學生宿舍有571空床位再加上「學生宿舍二

新建工程案」所規劃之986床，預估將有1,557個空床位，有關本校

近三年學生宿舍使用概況如下表： 

學

年

度 

總床位數

(床) 

空床數

(床) 
空床率 備註 

109 1,877 144 8%  

110 1,877 106 6%  

111 2,769 571 21% 新 1舍啟用 

(二)此案總建設經費6億元為全額貸款，如持續興建完工後，預估每年

將約有3,700多萬的定期支出負擔(如20年期3,000萬的貸款本金加

上200多萬自付利息，另有新1舍每年約500萬的無息貸款)，且後續

另有折舊使用、設施維護、居住仲裁等問題產生，將造成學校財務

壓力，亦不利學校長期發展。 

(三)考量當前校內尚有多項教學設施待改善，學校整體財務目前可動用

資金約剩7億多元，如再匡列6億元工程經費(若往後每年需固定支

出3千多萬元)，未來若再面臨招生不利情形，恐有減少收入、影響

財務運作之風險。故為因應招生變化，應審慎考量避免因財務短絀

而影響學校營運。 

(四)本案執行經費合計已支出5,044,530元（宿舍二案目前已支出



4,646,030元，另地下停車場及附屬運動空間已支出398,500元）。 

二、 本案如通過後，預計提送校務基金管理委員會、校務會議審議及提

報教育部辦理停止興建事宜。 
列席人員：校務發展中心廖千慧 
決  議：照案通過。 
 
柒、 臨時動議：無 

捌、 散會：12：30 


